

# Qual o custo da **GESTÃO DE PROJETOS** inadequada?

**43% DAS ORGANIZAÇÕES**

Tem sofrido alguma falha em projetos recentes

Fonte: IT MAGAZINE

Conheça e entenda as principais causas de falha em projetos:

PROBLEMAS  
COM COMUNICAÇÃO

57%

FALTA DE  
PLANEJAMENTO

39%

BAIXO CONTROLE  
DE QUALIDADE

35%

Fonte: THE BULL SURVEY

## ÍNDICE MÉDIO DE DESVIOS EM PROJETOS:


45% do orçamento excedido

7% do tempo excedido

56% entregam o valor ou benefícios abaixo do esperado

Fonte: UNIVERSITY OF OXFORD

## UM EM CADA SEIS PROJETOS



Apresenta um custo excedente médio de 200%  
e um aumento médio de 70% no prazo.

Fonte: HARVARD BUSINESS REVIEW

# 17%

## DOS GRANDES PROJETOS

vão tão mal que podem ameaçar a própria existência da companhia

Fonte: HARVARD BUSINESS REVIEW

Precisa de ajuda para fazer seu próximo Projeto ser um sucesso?  
Entre em contato ainda hoje.

**gp** simples

[www.gpsimples.com](http://www.gpsimples.com)

Capacitação e Qualificação de Pessoas ao Ambiente de Projetos

